

# C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

## REHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

### COMPTE RENDU N°00 DE LA RÉUNION DU 04/11/2019

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délais de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convo- quées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Nicolas SPAGGIARI			X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54	Julien MARIE			X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Nathanaël DEBOULLE			X
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Nicolas ARNAUD			
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42	Alexandre PASCAL			
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13	Vivien GIACOMINO			
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Nicolas ARNAUD			
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Nicolas ARNAUD			
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56		X		
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92	Vivien GIACOMINO			
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betgrd26@laposte.net	06 70 37 12 67	Gilberto ROMAN DIAZ			
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATE epsi.eurl@gmail.com	04 75 96 39 17		X		
	Maitre d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT			

## Avancement des travaux

- Sans objet

## Problèmes particuliers

### Au maître d'ouvrage

- Nous donner infos sur financements de l'opération par institution, pour affichage sur panneau de chantier
- Ouvrir le bâtiment guinguette

### Au maître d'œuvre

- Faire signer les marchés du lot 9 "Carrelage" et transmettre au M.O.
- Donner modèle de panneaux de chantier à entreprise MG CONSTRUCTION.
- Envoyer O.S.

### À toutes les entreprises

- Vérifier vos coordonnées dans tableau page précédente et nous signifier toute erreur éventuelle
- Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires pour protéger les lieux existants,
- Le jour des réunions de chantier est fixé aux lundis à 14h

### Aux entreprises

#### Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

- Récupérer les clés auprès de la mairie pour démarrage des travaux.
- Faire réaliser et poser panneau de chantier suivant modèle à suivre,
- Installer 2 modules de chantier : 1 pour outils, 1 pour cabane de chantier
- OK pour utilisation des toilettes existantes pour chantier

#### ossature bois/OSSATURBOIS

- Déposer et mettre en dépôt pour réutilisation la gouttière existante

#### Menuiserie/PASCAL

- Pas d'option retenue

#### Plomberie/DCM

- Déposer et mettre en dépôt pour réutilisation les 2 éviers existants et leur robinetterie

#### Electricité/DCM

- Poser compteur de chantier

**PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LUNDI 18 NOVEMBRE à 14H  
ENTREPRISES CONVOQUEES CF. TABLEAU CI DESSUS**