

# C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

## REHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

### COMPTE RENDU N°01 DE LA RÉUNION DU 18/11/2019

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délais de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convo- quées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Bernard SPAGGIARI			X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54	Julien MARIE			X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Nathanaël DEBOULLE			
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42				
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				X
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				X
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betard26@laposte.net	06 70 37 12 67	Gilberto ROMAN DIAZ			
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33		X		
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT + 3 conseillés			

## Avancement des travaux

- Sans objet

## Problèmes particuliers

### Au maître d'ouvrage

- Evacuer table ping-pong
- Laisser portes métalliques ouvertes + garder clefs en mairie

### À toutes les entreprises

- Retourner, en mairie, OS tamponné et signé
- Le jour des réunions de chantier est fixé au lundi à 14h

### Aux entreprises

#### Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

- Protéger pin conservé avant démolitions,
- Couper les 2 pins Nord,
- Récupérer les 2 portes métallique pour réutilisation,
- Déblais sains à mettre en dépôt pour mise à niveau futur terrain boules,
- Remplir de terre l'ancienne fosse septique,
- Déposer les trois poteaux télégraphiques et mettre en dépôt pour réutilisation,
- Déplacer 6 pieds de lauriers,

#### Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

- Poser panneau de chantier sur abri bus,
- Clôturer chantier en conservant l'accès chemin de Pré Chauvin
- Installer 2 modules de chantier : 1 pour outils, 1 pour cabane de chantier
- OK pour utilisation des toilettes existantes pour chantier,
- Poser étais de la ferme hangar avant démolition mur de soutènement et terrassement

#### Ossature bois/OSSATUR'BOIS

- La gouttière prévue « à récupérer » a disparue. Rechiffrer les postes 326 et 327 avec fourniture et pose chenaux et descente.

#### Plomberie/DCM

- URGENT / Déposer et mettre en dépôt pour réutilisation les 2 éviers existants et leur robinetterie

#### Electricité/DCM

- Poser compteur de chantier dans toilettes existantes

**PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LUNDI 25 NOVEMBRE à 14H  
ENTREPRISES CONVOQUEES CF. TABLEAU CI DESSUS**