

C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

R E H A B I L I T A T I O N E X T E N S I O N D E L A G U I N G U E T T E

C O M P T E R E N D U N ° 0 3 D E S V I S I T E S D E S 0 4 e t 0 5 / 1 2 / 2 0 1 9

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délais de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convo- quées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Anthony BREZZO			X
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54				X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63				
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42				
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betgrd26@laposte.net	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33				X
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71				

Avancement des travaux

- Terrassements en masse réalisés à 80%,
- Déblais en cours de régalaage,
- Implantations fouilles pour fondations réalisée,
- Fouilles en puits, réalisées,
- Tour pour soutènement ferme, en place
- Panneau de chantier, posé,
- Poteaux télégraphiques, déposés,
- Pieds de lauriers, transplantés,

Problèmes particuliers

À toutes les entreprises

- Retourner, en mairie, OS tamponné et signé.
- Le jour des réunions de chantier est fixé au lundi à 14h.b

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

- Ne pas oublier fouilles pour fondations escalier Terrasse bois + tirant,
- Elaguer proprement toutes les branches de pins cassées,

Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

- Clôturer chantier en conservant l'accès chemin de Pré Chauvin,
- Installer 2 modules de chantier : 1 pour outils, 1 pour cabane de chantier,
- OK pour utilisation des toilettes existantes pour chantier,

Ossature bois/OSSATUR'BOIS

- Donner cotes d'arases pour fondations sous poteaux bois (Auvent orchestres et Terrasse)
- Chiffrer les postes 326 et 327 avec fourniture et pose chenaux et descente.

Menuiserie bois/PASCAL ALEXANDRE

- Vérifier possibilité de réutilisation de la porte métallique récupérée,

**PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LUNDI 9 DECEMBRE à 14H
ENTREPRISES CONVOQUEES CF. TABLEAU CI DESSUS**