COMMUNE de BEAUVOISIN

REHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

COMPTE RENDU N°04 DE LA REUNION DU 09/12/2019

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délais de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convo- quées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Nicolas SPAGGIARI			х
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54	Julien MARIE			х
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63				
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42				
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na decadomione@αmail.com ZA LA PALUN 26170	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARI O-MIONE	ZA LA PALUN 261/0 BUIS-LES-BARONNIES na decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	ZAMBEAUX			
	BÉT GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betard26@laposte.net	06 70 37 12 6	Gilberto ROMAN DIAZ			_
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 3	3			X
	Maïtre d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 7	Christian THIRIOT + 2			

Avancement des travaux

- Fouilles pour fondations bâtiment services terminées.
- Terrassements en masse réalisés à 80%,
- Fouilles pour fondations escalier Terrasse bois + tirant, réalisées,
- Déblais en cours de régalage,

Problèmes particuliers

À toutes les entreprises

- Retourner, en mairie, OS tamponné et signé.
- Le jour des réunions de chantier est fixé au lundi à 14h.

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

- Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre,
- Voir plans de réseaux joints,
- Ne réaliser qu'une traversée de chemin pour évacuation EP et évacuation drain,
- Evacuation EP du bâtiment service 20ml prévue en Ø125 à transformer en 15ml en Ø160,
- Elaguer proprement toutes les branches de pins cassées,
- Poutres bois conservées par maître d'ouvrage.

Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

- Accord pour gros béton en supplément à mettre en œuvre sus fondations bâtiment services,
- Accord pour coulage gros béton mercredi 11,
- La réalisation du drain est au lot maçonnerie,
- Voir plans de réseaux joints,
- Clôturer chantier en conservant l'accès chemin de Pré Chauvin,
- Installer 2 modules de chantier : 1 pour outils, 1 pour cabane de chantier,
- OK pour utilisation des toilettes existantes pour chantier.

Ossature bois/OSSATUR'BOIS

- Donner cotes d'arases pour fondations sous poteaux bois (Auvent orchestres et Terrasse)
- Chiffrer les postes 326 et 327 avec fourniture et pose chenaux et descente.

Menuiserie bois/PASCAL ALEXANDRE

- Vérifier possibilité de réutilisation de la porte métallique récupérée,

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LUNDI 16 DECEMBRE à 14H ENTREPRISES CONVOQUEES CF. TABLEAU CI DESSUS