

C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

REHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

COMPTE RENDU N°05 DE LA REUNION DU 16/12/2019

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délais de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convoquées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Nicolas SPAGGIARI			
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54	Cyril POREE			X
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63				
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42				
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13				
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57				
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56				
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92				
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betard26@laposte.net	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33				X
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Jean-Jacques C Bruno B Jérôme M			

Avancement des travaux

- Terrassements en masse et fouilles pour fondations, réalisés à 80%,
- Gros béton, coulé,
- Mise en place ferrailage pour fondations, en cours.

Problèmes particuliers

Au CSPS

- Le chantier a démarré depuis le 18/11/2019 !
- Réaliser inspections communes avec les entreprises et leur demander leur PPSPS simplifié.

À toutes les entreprises

- Le jour des réunions de chantier est fixé au lundi à 14h.

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

- Accord pour réalisation VRD après exécution des dalles,
- Voir plans de réseaux joints,
- 20ml de PCV Ø125 prévus pour évacuation EP bâtiment service remplacés par 15ml de PCV Ø160,
- Prévoir regard de pied de chute béton + PCV Ø100 pour évacuation Auvent orchestre,
- Ne réaliser qu'une traversée de chemin pour évacuation EU et évacuation drain,
- Elaguer proprement toutes les branches de pins cassées,
- Poutres bois conservées par maître d'ouvrage,

Maçonnerie/MG CONSTRUCTION,

- La porte métallique récupérée sur bâtiment démolie a servie au coulage du gros béton et devra être remplacée,
- La réalisation du drain est au lot maçonnerie,
- Voir plans de réseaux joints,
- Réaliser installation de chantier PPSPS ? Plan d'installation de chantier ? : Clôturer chantier en conservant l'accès chemin de Pré Chauvin,
- Installer 2 modules de chantier : 1 pour outils, 1 pour cabane de chantier,
- OK pour utilisation des toilettes existantes pour chantier,

Ossature bois/OSSATUR'BOIS

- Donner cotes d'arases pour fondations sous poteaux bois (Auvent orchestres et Terrasse)
- Chiffrer les postes 326 et 327 avec fourniture et pose chenaux et descente.

**PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LUNDI 6 JANVIER à 14H
ENTREPRISES CONVOQUEES CF. TABLEAU CI-DESSUS**

A TOUS

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNEE

ET MEILLEURS VŒUX POUR 2020