Envoyé en préfecture le 03/06/2020

Reçu en préfecture le 03/06/2020

### RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## DÉPARTEMENT

26 - DRÔME

## EXTRAIT DU REGI Affiché le ID: 026-212600431-20200525-DELIB15\_2020-DE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

#### Nombre de conseillers · en exercice 11 · présents 11 votants 11 absents 0 0 exclus

De la commune Beauvoisin (Drôme)

Séance du 25 mai 2020

à 18 heures 30

## Date de convocation : 18 mai 2020

Date d'affichage :

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de :

# Objet

Délibération n°15.2020

Marché travaux GUINGUETTE: avenant 2 lot 2 avenant 1 lot 3 M. THIRIOT Christian, Maire

Étaient présents :

ARDISSON Jean-Claude, BLAIN Bruno, CORNAND Jean-Jacques, DRAMAIX Jean-Guy, DUMAS Chantal, NOUVEL Alain, LUCIANO Luc, MORIN Catherine, MARCHAL Laurence, MILLET Jérôme, THIRIOT Christian.

Secrétaire de séance :

Mme DUMAS Chantal

Monsieur le Maire présente la répartition des travaux supplémentaires affectés à l'opération « Réhabilitation/Extension 'La Guinguette' ». Ceux-ci sont relèvent du lot 2 « G.O Maçonnerie » et du lot 3 « Ossature Bois ». Il détaille la répartition des montants de chaque lot qui ont pour origine 3 critères :

- Aléas de chantier
- Travaux supplémentaires demandés par la Maîtrise d'ouvrage
- Travaux supplémentaires denamdés par la Maîtrise d'oeuvre

Lot 2 : aléas de chantier : 5250,06 €, TS MO : 2272,50 €, TS MOE : 4016,25 €

Total: 11538,81 €

Lot 3 : aléas de chantier : 605,00 €, TS MO : 1840,00 €, TS MOE : 863,60 €

> Total: 3308,60 € - Le total cumulé est de 14 847,41 €, soit 5.81 % tu total du marché des entreprises.

Chacunes des opérations sont réparties dans les avenants respectifs des entreprises.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à unanimité :

- Accepte ces avenants
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Envoyé en préfecture le 03/06/2020

Reçu en préfecture le 03/06/2020

Affiché le



Acte rendu exécutoire après le dépôt en Préfec ID: 026-212600431-20200525-DELIB15\_2020-DE Publié ou notifié le .

Fait à Beauvoisin, le 25 mai 2020

Le Maire, Christian THIRIOT