

COMMUNE DE BEAUVOISIN

Accord-cadre en bâtiment

**Hypothèse de calendrier prévisionnel**

<b>Contenu</b>	<b>Intervenants</b>	<b>Date ou échéance</b>
<b>Phase 1 – Elaboration des pièces de la consultation</b>		
Réunion de travail sur le cahier des charges et mise au point du calendrier	Elus – CAUE - CEDER	Mardi 17 mai 2022
Finalisation du cahier des charges et des pièces de la consultation	CAUE - CEDER	Vendredi 17 juin 2022.
Validation du cahier des charges et des pièces de la consultation	Elus	Lundi 20 juin 2022.
Transmission des pièces de la consultation	CAUE	Mercredi 22 juin 2022
<b>Phase 2 – Procédure de choix et de désignation de l'équipe de professionnels à qui sera confiée la mission</b>		
Publication de l'avis d'appel et transmission des pièces de la consultation par voie dématérialisée	Commune	Lundi 27 juin 2022
Date limite de dépôt des demandes de renseignements complémentaires sur le profil d'acheteur	Candidats	Jeudi 25 Août 2022 à 12 heures
Date limite de dépôt des candidatures par voie dématérialisée	Candidats	Jeudi 1 <sup>er</sup> septembre 2022 à 12 heures.
Pré-analyse des dossiers de candidature, vérification de la conformité des pièces et impression des pièces nécessaires à l'analyse des candidatures	CAUE	Entre le 1 <sup>er</sup> et le 6 septembre 2022
<b>Réunion pour l'analyse des candidatures et choix des candidats admis à faire une offre</b>	<b>Elus + CAUE - CEDER</b>	<b>Mardi 06 septembre 2022</b>
Information des candidats admis à remettre une offre et des candidats non retenus par voie dématérialisée	Commune	Mercredi 07 septembre 2022
Date limite de dépôt des demandes de renseignements complémentaires sur le profil d'acheteur	Candidats	Jeudi 15 septembre 2022 à 12 heures
Date limite de dépôt des offres par voie dématérialisée	Candidats	Jeudi 22 septembre 2022 à 12 heures

Pré-analyse des offres	CAUE	Entre le 22 et le 27 septembre 2022.
<b>Entretiens avec les candidats et analyse des offres</b>	<b>Elus + CAUE - CEDER</b>	<b>Mardi 27 septembre 2022</b>
Date limite de dépôt des offres finales	Candidats	Vendredi 30 septembre 2022 à 12 heures.
<b>Validation du choix</b>	<b>Conseil municipal</b>	<b>Lundi 03 octobre 2022</b>
Information aux équipes non retenues par voie dématérialisée	Commune	Mardi 04 octobre 2022
Information de l'équipe retenue par voie dématérialisée	Commune	Mardi 04 octobre 2022
<b>Phase 3 - Déroulement de la mission confiée à l'équipe de professionnels</b>		
Signature du marché	Elus + équipe retenue	Mi octobre 2022
Réunion de lancement	Elus + CAUE + CEDER + maîtrise d'oeuvre	Mi octobre 2022
Rendu étude préliminaire	Elus + CAUE + CEDER + maîtrise d'oeuvre	Fin décembre 2022