

Objet : Réhabilitation - extension de « La Guinguette »

Maître d'ouvrage : COMMUNE de BEAUVOISIN

PLANNING FIN DE TRAVAUX

LOTS	Semaines	AVRIL					MAI				JUN				27	28
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	TERRASSEMENTS DEMOLITIONS VRD						VRD	Terrassements et Remblayements				finitions voirie				
2	G.O. MACONNERIE					Sortie hotte	enduits intérieurs	Caniveau Nord			dallages ext..					
3	OSSATURE BOIS		Bardage local Services					Bardage local						Terrasse		
				Gravier toiture local Services					Bardage Sanitaires							
4	MENUISERIES ALU		Local Services- Halle- local Rangement			Rideaux Bar										
5	MENUISERIE BOIS			Plans Bar		fourniture menuiseries int		Pose menuiseries ext.				banc et assises bois				
6	PLAFONDS CLOISONS ISOL.				Plafonds Rangements		Plafonds/cloisons Local Services	Joint								
7	PLOMBERIE SANITAIRES						réseaux		réseau		Pose sanitaires	zinguerie				
8	ELECTRICITE						passage gaines et fils Local		passage gaines et fils Local		tableaux	pose appareillages				
9	CARRELAGES FAÏENCES										carrelages/faïences Local Service et Sanitaires					
10	PEINTURES										préparations			peintures		

R  
E  
C  
E  
P  
T  
I  
O  
N

Fait à Buis le 12/04/2020