

C O M M U N E d e B E A U V O I S I N

RÉHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

COMPTE RENDU N°36 DE LA RÉUNION DU 14/09/2020

Le procès verbal de la présente réunion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait l'objet d'aucune remarque écrite dans un délai de 8 jours à dater de l'envoi du présent compte-rendu

	LOTS ENTREPRISES	Adresse postale internet	Tél	Représentées par	Abst excusées	Abst.	Convoquées
1	TERRASSEMENTS VRD SPAGGIARI	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES spaggiari-freres@spaggiari-freres.com ,	09 62 56 80 11 06 62 09 28 94	Bernard SPAGGIARI			
2	G.O. MACONNERIE MG CONSTRUCTION	ZA LES LAURONS 26110 NYONS mg-constructions26@orange.fr	04 75 27 57 56 06 37 54 59 54		X		
3	OSSATURE BOIS OSSATUR'BOIS	Lieu dit de Cost 26170 BUIS-LES-BARONNIES contact@ossaturbois.com ,	04 75 28 06 62 06 03 26 21 63	Jérôme DEBOULE			
4	MENUISERIE ALU DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Arnaud NICOLAS			
5	MENUISERIE BOIS PASCAL Alexandre	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES menuiseriealexandre26@gmail.com	06 17 15 44 42	Alexandre PASCAL			
6	CLOISONS ISOL GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 87 47 24 13		X		
7	PLOMBERIE SANIT. DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Arnaud NICOLAS			
8	ELECTRICITE CHAUFFAGE DE CARLO-MIONE	ZA LA PALUN 26170 BUIS-LES-BARONNIES na.decarlomione@gmail.com	04 75 28 16 00 06 74 79 76 57	Arnaud NICOLAS			
9	CARRELAGES FAÏEN PALMEIRA	le Potillier 26110 MIRABEL victorpalmeira26@gmail.com	04 75 27 14 29 06 72 28 62 56	Victor PALMEIRA			
10	PEINTURES GIACOMINO	ZA LES LAURONS 26110 NYONS giacomino-bp@orange.fr	04 75 26 44 68 06 86 83 16 92		X		
	Architecte Bernard ZAMBEAUX	3 place aux herbes 26170 BUIS-LES-BARONNIES bernard.zambeaux@free.fr	06 15 26 96 56	Bernard ZAMBEAUX			
	BET GRD	41 rue des déportés 26110 NYONS betgrd26@laposte.net	06 70 37 12 67				
	C.S.P.S. EPSI	485 Chemin Gallicas 26700 PIERRELATTE epsi.eurl@gmail.com	04 75 46 02 33				
	Maître d'ouvrage COMMUNE DE BEAUVOISIN	Mairie de BEAUVOISIN 26170 mairiebeauvoisin@gmail.com	04 75 28 02 71	Christian THIRIOT			

Avancement des travaux

1. Rondins de marquage des places PMR, posés,
2. Panneaux de stationnement PMR, posés,
3. Clapicette au Nord, mise à niveau,
4. Tampon béton sur regard EP SO Halle,
5. Clôtures de chantier, évacuées,
6. Pentes sur tranche des carreaux en seuils Toilettes PMR, réalisées,
7. Remplissage sous seuil porte Entrée/Halle, réalisé,
8. Panneaux coulissants Est, posés,
9. Zinguerie, terminée,
10. Eviers Bar, raccordés,
11. Equipement et signalétique en WC PMR, miroir loge, posés,
12. Tableau électrique extérieur, raccordé,
13. Lustrerie, posée en totalité,
14. Repérage des circuits sur les 3 tableaux, réalisé.

Problèmes particuliers

**A toutes les entreprises
FOURNIR DGD**

Aux entreprises

Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI

T.S. : Réaliser raccordement évacuation lave-mains Toilettes PMR,
Poser des pierres pour bloquer la terre du merlon Stationnement PMR.

Maçonnerie/MG CONSTRUCTION

Prendre contact avec architecte pour signature du PV de réception des travaux.

Menuiserie bois/PASCAL Alexandre

T.S. : Vitrifier le système anti-effraction en parties basses des trois volets roulants.

Menuiseries alu, Plomberie, Electricité/DCM

Reprendre évacuation des lave-mains.

Placo + Peintures/GIACOMINO

Prendre contact avec architecte pour signature du PV de réception des travaux.

Un grand **MERCI** à toutes les entreprises, à tous les artisans et tous les travailleurs qui, sur ce chantier avec moi, ont œuvré, bossé, trimé, besogné, boulonné, étudié et turbiné, élaboré et façonné, figolé et ciselé.

Bernard ZAMBEAUX