COMMUNE de

BEAUVOISIN

REHABILITATION EXTENSION DE LA GUINGUETTE

Le procés verbal de |a présente réun

COMPTE RENDU N°02 DE LA REUNION DU 25/11/2019

dans un délais de 8 jours a dater de I'envoi du présent compte-rendu

ion de coordination sera considéré comme tacitement approuvé sans réserve s'il ne fait I'objet d’aucune remarque écrite

LOTS ) . Représentées Abst Convo-
ENTREPRISES Adresse postale internet Tel oar exCuSées Abst. quées
TERRASSEMENTS ZA LA PALUN
1 VRD 26170 BUIS-LES-BARONNIES 82 22 gg gg ;1 X X
SPAGGIARI spaggiari-freres@spaggiari-freres.com,
9 G.0. MACONNERIE ZALES LAURONS 26110 NYONS | 04 75 27 57 56 Julien X
MG CONSTRUCTION mg-constructions26@orange.fr 06 37 54 59 54 MARIE
Lieu dit de Cost
OSSATURE BOIS 04 75 28 06 62
3 OSSATURBOIS 26170 BUB'LES_BARONNES 0603 26 21 63
contact@ossaturbois.com,
4 MENUISERIE ALU ;Slls‘?_gélﬁ\;oﬁﬂé% 0475281600
DE CARLO-MIONE e , 06 74 79 76 57
na.decarlomione@gmail.com
ZALAPALUN 26170
5 MENUISERIE BOIS BUIS-LES-BARONNIES 0617 1544 42
PASCAL Alexandre e .
menuiseriealexandre26@gmail.com
6 CLOISONS ISOL ZALES LAURONS 26110 NYONS |04 75 26 44 68
GIACOMINO giacomino-bp@orange.fr 06 87 47 2413
. | PLOMBERIE SANIT éagigg};\l\éom?s 047528 1600 .
DE CARLO-MIONE . ; 0674797657
ELECTRICITE = QPACEROIST}\IEU a%@llllanm
8 CHAUFFAGE BUIS-LES-BARONNIES gg ;i ?S ;g 2(7) X
DE CARI O-MIONE na decaromiona@amail.com
9 CARRELAGES FAIEN le Potillier 26110 MIRABEL 0475271429
PALMEIRA victorpalmeira26@gmail.com 06 72 28 62 56
10 PEINTURES ZALES LAURONS 26110 NYONS |04 75 26 44 68
GIACOMINO giacomino-bp@orange.fr 06 86 83 16 92
. 3 place aux herbes
Architecte Bernard
Bernard ZAMBEAUX 26170 BUIS-LES-BARONNIES 06 15 26 96 56 7AMBEAUX
bemard.zambeaux@free.fr
BET 4T rue des deportés 26110 NYONS 0670 37 1267 Gilberto
GRD betard26@laposte net ROMAN DIAZ
CSPS 485 Chemin Gallicas
e 26700 PIERRELATTE 04 75 46 02 33 X
EPSI . )
epsi.eurl@gmail.com
Maitre d'ouvrage . Christian
COMMUNE %a;lrfeg:ai%g:\@mﬁl? 04752802 71| THIRIOT +3
DE BEAUVOISIN gmal conseillés




Avancement des travaux
- Compteur chantier posé,
- Eviers récupérés,
- Pins nord supprimés,
- Ancien batiment Guinguette démoli,
- Bois trié pour récupération,
- Fondations pilier NE de la halle mise a nue,

Problémes particuliers

Au maitre d’ouvrage
- Récupérer cloture bois sud

A toutes les entreprises
- Retourner, en mairie, OS tamponné et signé
- Le jour des réunions de chantier est fixé au lundi a 14h

Aux entreprises
Démolitions-Terrassements/SPAGGIARI
- Stocker les 2 portes métalliques pour réutilisation,
- Déblais sains a mettre en dépot pour mise a niveau du futur terrain boules,
- Remplir de terre I'ancienne fosse septique,
- Déposer les trois poteaux télégraphiques et mettre en dép6t pour réutilisation,
- Déplacer 6 pieds de lauriers,

Magonnerle/MG CONSTRUCTION
Prévenir architecte lors de I'implantation des fondations par géométre,
- Poser panneau de chantier sur abribus, ainsi que le panneau PC,
- Cléturer chantier en conservant ['accés chemin de Pré Chauvin,
- Installer 2 modules de chantier : 1 pour outils, 1 pour cabane de chantier,
- OK pour utilisation des toilettes existantes pour chantier,
- Poser étais de la ferme hangar avant démolition mur de souténement et terrassement,

Ossature bois/OSSATUR’BOIS
- Chiffrer les postes 326 et 327 avec fourniture et pose chenaux et descente.

Menuiserie bois/PASCAL ALEXANDRE
- Vérifier possibilité de réutilisation de la porte métallique récupérée,

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LUNDI 2 DECEMBRE a 14H
ENTREPRISES CONVOQUEES CF. TABLEAU Cl DESSUS



